CROWDVIEW · 작업 기록

지금까지 요청한 목록과 결과

2026-10-07 ~ 2026-10-16 · 요청 → 처리 결과 · PR 번호 · 남은 일

상태 표시: 완료 끝난 일 · 사용자 직접 해야 하는 일 · 대기 조건이 갖춰지면 진행. 붙여넣었던 키 값은 이 문서에 적지 않았습니다.

10/7~8 시작: 서비스 설계와 첫 배포

요청	결과
CrowdView 서비스 명세로 MVP 만들기	완료 Next.js 모바일 앱, 혼잡도 5단계, Redis 캐시
카카오맵·네이버 지도 둘 다? 비용 때문에 네이버만	완료 네이버 지도만 사용, 사용자 수별 비용 시뮬레이션 문서
Vercel 비용, 플러그인 설치, 임시 URL 발급	완료 GitHub 연결, 미리보기 배포
네이버 지도 키 넣기, 모든 요금을 매일 받기 (디스코드·메일)	완료 매일 비용 리포트 (디스코드 + 이메일)

10/11~12 정산 리포트 · 호스팅 결정 · 운영 설정

요청	결과
이전 대화 정리 + 할 일 목록	완료
NCP 시크릿 키 넣음 → 정산 리포트, 콘솔 서비스 URL 재등록 여부	완료 NCP 사용량·청구 API 연동
리포트를 날짜·시간 적힌 PDF로 매일 받기	완료 A4 PDF 첨부 (나눔고딕)
서울시 키 등록, Vercel vs Cloudflare 결정	완료 앱은 Vercel, Cloudflare는 도메인·DNS만
docs/SETUP.md 저장 + CDN 캐시 + 처음 하는 사람용 설명 PDF, SA 목표라 나중엔 직접 클라우드	완료 PR #4, setup-guide.pdf
PR 머지, 내가 할 일 정리 / 사업자 등록 중이라 결제는 나중	완료 · 결제 대기

10/13 실데이터 API 연결 · 예측 모델 · 공항

요청	결과
공공데이터포털에서 신청할 API 구체적으로	완료 신청 목록 안내
서울시 키 등록, 공항 넣기	완료 PR #6·#7 인천 T1·T2 실데이터
기상청·천문연구원 신청 방법	완료 안내 후 연결
레이아웃보다 예측 모델 먼저 + 공항 탭(출국장·시간대 기록·주차)	완료 PR #8 날씨·공휴일·집중률 반영 모델, 공항 탭
Upstash Redis 요금제 / crowdview vs crowd-view	완료 Free 선택, PR #9
QStash 토큰·서명 키 넣음 → 10분 예약	완료 10분마다 수집기 호출

10/14 레이아웃 · 사진 · 부산 데이터

요청	결과
UX/UI는 간편하고 예쁘게, 복잡한 구조 반대	완료 PR #11·#12 검색 + 4개 탭
지도 URL 체크, 시각 디자인 정리	완료 PR #10·#12
실제 사진(배너·썸네일), 덤프 데이터 끝자리 0 문제, 추정치 표시	완료 PR #13·#14 관광공사·위키미디어 사진, (추정)/(임의) 표시
추천 순서대로 진행	완료 PR #15 운영시간·행사·에버랜드 대기시간
해운대 부산시 데이터 조사	완료 부산 생활인구로 연결

10/15 생활인구 · 주차 · 도메인 · 웹 레이아웃 · 축제 · 다국어

요청	결과
부산 생활인구(성별·시간·연령) 붙이기, 10/30분 Redis 수집 구조	완료 PR #16
인천공항 주차면·주차정보·요금 기준, 공항 파트 탭, 날씨 판단 근거	완료 PR #17 (중기예보·에어코리아 포함)
포트원용 정확한 URL → crowdview.app 구입·연결·HTTPS	완료 PR #18 · Vercel Pro 사용자 미전환
NCP 지도 URL 등록 확인 (도메인 등록 누락 후 재등록)	완료 지도 인증 통과
너무 모바일 같음 → 웹사이트 형태 (모바일은 앱용으로 유지)	완료 PR #19
웹 수정 10가지 (배경, 카드 호버, 크기 고정, 반응형, 그래프 선택·증감, 장소별 기준 등)	완료 PR #20
마이페이지 키워드 박스·초기화·전체 선택, 카드 분리, 지도 색 막대, 양쪽 광고 칸, 주차 바로가기	완료 PR #21
축제 실제 데이터 (어떻게 가져오는지)	완료 PR #22·#23 관광공사·서울시 일정 + 작년 방문객 예측
서울 축제를 실시간 인구 지역으로 연결	완료 PR #24
세계 각국 언어 선택 (직접 번역: 영·일·중 간체·번체)	완료 PR #25
축제 이름·지역명도 번역 → Papago 켜는 법	완료 PR #26, Papago 별도 Application 생성 안내

10/16 키 확인 · API 요금·한도 정리

요청	결과
Papago 키 .env.local 확인	완료 4개 언어 번역 정상, Vercel 등록, 운영 사이트 축제 이름 번역 확인
지금까지 API + 앞으로 넣을 것 요금표 다시	완료 docs/api-costs.pdf
공공데이터 한도 관리, Redis 10/30분 수집 체크	완료 PR #27 Redis 캐시 이전, 호출 수 집계, 90% 자동 정지, 리포트 2쪽
작업 요약 프롬프트 + 요청 목록 PDF (새 채팅용)	완료 docs/HANDOFF.md, 이 문서

남은 일 다음 채팅에서 이어갈 것

1. 사용자 NCP Papago 사용 한도·알람 설정, 1주 뒤 Upstash 사용량 확인
2. 사용자 Vercel Pro 전환 + Spend Management → 대기 Cron 10분 이전, QStash 해지
3. 사용자 공공데이터 운영계정 전환, 서울시 활용사례 등록 (출시 전)
4. 대기 사업자 정보 → 약관·개인정보·환불·요금 페이지 → 포트원 + 토스페이먼츠 결제
5. 대기 Google Play 승인 → 앱 출시
6. 사용자 해양수산부 해수욕장 혼잡도 문의 발송 · (선택) Resend 도메인 인증 · 에어코리아 경보 API

새 채팅 시작할 때

docs/HANDOFF.md 의 내용을 첫 메시지로 붙여넣으면 지금 상태와 규칙을 그대로 이어받습니다.